# CONSTRUTORA EXEMPLO

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

RDO Nº: #0006 | Data de Execução: 2026-09-21 Emitido: 15/10/2026 13:13:35

## 1. DADOS DA OBRA & RESPONSABILIDADE TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obra / Projeto:** | Residencial Aurora – Bloco A | **Data do Registro:** | 2026-09-21 |
| **Responsável Técnico:** | Eng. Helena Duarte (fictícia) | **ART / RRT:** | ART 0000000-DEMO |
| **Cliente / Contratante:** | Incorporadora Horizonte (fictícia) | **Status do Diário:** | APROVADO TÉCNICO |
| **Endereço da Obra:** | Rua das Acácias, 100 – Cidade Exemplo | | |

## 2. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS & PRATICABILIDADE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Período Matutino (Manhã):** | Ensolarado / Estável | **Período Vespertino (Tarde):** | Ensolarado / Estável |
| **Condição de Trabalho:** | Praticável em Turno Integral | | |

## 3. EFETIVO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

| Função / Especialidade | Quantidade | Empresa / Empreiteira |
|---|---|---|
| Encarregado | 1 profissional(is) | Construtora Exemplo |
| Pedreiro | 5 profissional(is) | Empreiteira Exemplo |
| Servente | 6 profissional(is) | Empreiteira Exemplo |
| Carpinteiro | 2 profissional(is) | Empreiteira Exemplo |

| | |
|---|---|
| **Equipamentos & Máquinas em Uso:** | Vibrador de Concreto (Qtd: 2), Gerador (Qtd: 1), Caminhão (Qtd: 1) |

## 4. STATUS E EXECUÇÃO DAS TAREFAS POR DISCIPLINA

| # | Descrição da Atividade | Categoria | Status | Prog. | Prazo Limite | Observações Técnicas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concretagem da laje do 3º pavimento (38 m³) | Concreto / Estrutura | CONCLUÍDA (100%) | 100% | - | - |

## 5. OCORRÊNCIAS, SEGURANÇA E NOTAS DO DIA

| | |
|---|---|
| **Descritivo do Dia:** | Concretagem concluída às 17h30. Corpos de prova moldados. |
| **Ocorrências / Desvios:** | Entrega do concreto atrasou 1h30 (usina). Sem prejuízo à qualidade; término adiado em 1h30. |
| **Segurança do Trabalho (SST):** | Zero acidentes no período. EPIs e EPCs em conformidade com as NRs. |

## 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EVIDÊNCIAS (2 fotos anexadas)



**[Estrutura] Concretagem em andamento**
Horário: 10:00



**[Estrutura] Acabamento da laje**
Horário: 10:00

**Eng. Helena Duarte (fictícia)**
Engenheiro Responsável (ART 0000000-DEMO)

**Incorporadora Horizonte (fictícia)**
Aprovação & Acompanhamento de Obra